

Informacje podane przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert i podczas otwarcia ofert do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0210 T Przysław-Chorzewa w km 14+485–14+950, 13+940–14+290 dł. 815 mb;

Przebudowa drogi powiatowej nr 0386T Wierzbica-Gajówka w km 1+735–3+085 dł. 1350 mb;

Przebudowa drogi powiatowej nr 0191T Przełaj w km 0+000–0+600 dł. 600 mb;

Przebudowa drogi powiatowej nr 0185T Łaskowa Serwit w km 11+210-12+470 dł. 1260 mb;

Przebudowa drogi powiatowej nr 0188T Łany-Wodzisław w km 22+800-26+000 dł. 3200 mb;

Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Borszowice w km 12+440-12+800 dł. 360 mb

które nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.05.2018 r. o godzinie 10:00, sala konferencyjna (I piętro), tj.:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1, część 2, część 3, część 4, część 5: 3 131 250,00 PLN część 6: 131 250,00 PLN

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach, tj.:

Nr oferty	Nazwa (firma) Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena /zł brutto/	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi	Warunki płatności
Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0210 T Przysław-Chorzewa w km 14+485–14+950, 13+940–14+290 dł. 815 mb						
1	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.	ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	255 148,54	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
2	Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o.	ul. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	235 251,95	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla	ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	357 720,78	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
6	„DROGOMEX” Sp. z o.o.	ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków	304 601,48	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni

7	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.	ul. Ściegiennego 268A 25-116 Kielce	253 626,18	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0386T Wierzbica-Gajówka w km 1+735–3+085 dł. 1350 mb						
1	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.	ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	468 840,33	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
2	Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o.	ul. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	456 537,26	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla	ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	649 051,32	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
5	TRAKT S.A.	Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszków	543 000,73	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
6	„DROGOMEX” Sp. z o.o.	ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków	529 346,59	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
7	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.	ul. Ściegiennego 268A 25-116 Kielce	498 916,29	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0191T Przełaj w km 0+000–0+600 dł. 600 mb						
1	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.	ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	244 202,97	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
2	Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o.	ul. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	198 033,69	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
3	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.	ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	227 302,16	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla	ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	266 119,73	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
6	„DROGOMEX” Sp. z o.o.	ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków	253 733,21	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
7	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.	ul. Ściegiennego 268A 25-116 Kielce	218 865,28	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni


Część 4 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0185T Laskowa Serwit w km 11+210-12+470 dł. 1260 mb

1	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.	ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	692 119,65	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
2	Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o.	ul. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	692 299,10	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
3	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.	ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	792 609,29	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla	ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	795 486,26	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
6	„DROGOMEX” Sp. z o.o.	ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków	731 650,68	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
7	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.	ul. Ściegiennego 268A 25-116 Kielce	883 495,47	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni

Część 5 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0188T Łany-Wodzisław w km 22+800-26+000 dł. 3200 mb

1	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.	ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	1 186 999,32	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
2	Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o.	ul. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	1 153 105,94	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
3	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.	ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	1 316 610,27	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla	ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	1 494 102,96	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
5	TRAKT S.A.	Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów	1 457 000,02	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni

6	„DROGOMEX” Sp. z o.o.	ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków	1 300 206,89	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
7	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.	ul. Ściegiennego 268A 25-116 Kielce	1 177 658,03	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
Część 6 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Borszowice w km 12+440-12+800 dł. 360 mb						
1	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.	ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	134 900,25	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
2	Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o.	ul. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	111 928,77	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla	ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	149 905,02	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
6	„DROGOMEX” Sp. z o.o.	ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków	137 688,72	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni
7	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.	ul. Ściegiennego 268A 25-116 Kielce	125 115,60	31.08.2018	60 miesięcy	do 30 dni


DYREKTOR
mgr Marek Grad