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Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa  o  roboty  budowlane-projekt

zawarta w dniu …….. 2020 r. w Jędrzejowie  pomiędzy:

POWIATEM JĘDRZEJOWSKIM, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

NIP: 656 22 51 851, REGON: 291009366

reprezentowanym przez:

………………………………………
………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym" z jednej strony a:

…………………………………………………...……..

NIP: ………………….., REGON: ……………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą" z drugiej strony  o następującej treści:

§1

1.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

Zadanie nr 1 - Termomodernizacja Budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie
Zadanie nr 2 - Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jędrzejowie
Zadanie nr 3 - Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu(*dla właściwego Zad)
w ramach inwestycji pn. Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

2.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami - zwana dalej SIWZ i oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu wraz z załącznikami - zwana dalej Ofertą stanowią integralną część niniejszej umowy.

§2

1.
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w kompletnej dokumentacji zamówienia, tj.: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót dla zadania – stanowiących załącznik do SIWZ:

- Załącznik nr 9a - Dokumentacja - CKP w Jędrzejowie.

- Załącznik nr 9b - Dokumentacja - ZS nr 2 w Jędrzejowie

- Załącznik nr 9c - Dokumentacja - ZS w Wodzisławiu.

2.
Jeżeli, w toku realizacji przedmiotu umowy okaże się, iż dokumentacja techniczna zawiera wady, które nie mogły być dostrzeżone w chwili zawarcia umowy lub zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu rezultatu, a które nie były znane w chwili zawarcia umowy Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu na piśmie z uzasadnieniem. Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zajmie stanowisko w sprawie, w terminie 14 dni od otrzymania pisma Wykonawcy. W przypadku potwierdzenia faktu istnienia wad w dokumentacji lub innych okoliczności nieznanych w chwili zawarcia umowy, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu rezultatu, strony zmodyfikują przedmiot zamówienia w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.

§3

1. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy ustala się następująco: 

Wynagrodzenie ogółem kwota brutto    ……………………………………………. zł. (z 23 % podatkiem VAT) ………….….…….. zł. (słownie: ……………….…………… ……………………………………………………………………………………………...)

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ceną za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotowej umowy.

2. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie oraz wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy, z wyjątkiem:

Zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych z zastrzeżeniem § 21 pkt 2.1. umowy. 

Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, zachowuje on prawo do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych i parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny w kosztorysie będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

§4

1. Strony postanawiają, że rozliczenia dokonywane będą fakturami częściowymi wystawianymi za zakończone i odebrane elementy robót zanikających lub zakrywanych oraz fakturą końcową za odbiór całego przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym robót. 

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru robót częściowych. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy 
3. Łączna wartość faktur częściowych przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 3 umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na nabywcę: Powiat Jędrzejowski, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów, NIP 656 225 18 51; odbiorcą faktur będzie Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów.

5. Strony ustalają termin płatności faktur częściowych do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu i faktury końcowej do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku rozliczeń dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, zapłata należności będzie realizowana zgodnie z zapisem § 14 ust. 14-21.
7. Należności będą płatne na rachunek Wykonawcy:

Nr ………………………………………………………

Okres rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

§5

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,   Prawem   Budowlanym,   sztuką   budowlaną   i   obowiązującymi   przepisami,
w szczególności techniczno - budowlanymi i Polskimi Normami, przepisami BHP oraz przy zastosowaniu wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

§6

1. Strony postanawiają, że zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi:
Zadanie 1 - Zakończenie realizacji całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi do 31.10.2020r. 

Zadanie 2 - Zakończenie realizacji całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi do 31.10.2020r. 

Zadanie 3 - Zakończenie realizacji całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi do 31.10.2020r. 

Przez zakończenie robót we wskazanym powyżej terminie należy rozumieć ich zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób wskazany w § 18 i § 19 umowy.

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie następować zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu robót Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w wyznaczonym terminie.

§7

1. Przekazanie „placu budowy" Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 

2. Przekazanie nastąpi z udziałem przedstawicieli stron i inspektora nadzoru.

3. Zamawiający dokona zgłoszenia o robotach budowlanych właściwemu organowi.

§8

W toku realizacji przedmiotu umowy:

Przedstawicielem Wykonawcy jest ………….… tel……………

Kierownikiem budowy jest …………………. tel. ……………
Przedstawicielem Zamawiającego jest …………….. tel. ……………... 

§9

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru.
2. Inspektor nadzoru działa w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w umowie i przepisach odrębnych.

4. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.

5. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24 godzin.

6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad prowadzoną inwestycją i przedkładać na ich żądanie niezbędne dokumenty oraz poleceń Jednostki Projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

§10

Wykonawcy wskazane zostaną punkty poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów na terenie placu budowy, stosownie do potrzeb. Wykonawca zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.
§11
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni na swój koszt:

a) ochronę mienia Zamawiającego, w szczególności właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz zorganizuje prace zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) utrzymanie ogólnego porządku na „budowie",

c) właściwą organizację robót w oparciu o obowiązujące przepisy oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który sporządzi i przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót (o ile jest wymagany).

§12

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt wygrodzenie strefy robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich.

2. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia. Ponadto Wykonawca zabezpieczy na swój koszt obiekt w czasie trwania robót od warunków atmosferycznych i wszelkich szkód będących następstwem niewłaściwej organizacji pracy i zaniedbań Wykonawcy.

3. Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić je w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i Zamawiającego z zachowaniem należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót, zgłosić Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru i przekazać protokolarnie w terminie wyznaczonym na odbiór robót budowlanych. 

5. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego przez Wykonawcę w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie te szkody usunąć na swój koszt, a jeśli nie będzie to możliwe, koszt usunięcia tych szkód zostanie oszacowany przez Zamawiającego, a kwota oszacowania zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§13

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2. Materiały i produkty, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom:

a) wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych,

b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) dobrej jakości.

3.
Wszystkie zastosowane materiały przed wbudowaniem muszą posiadać:

· aprobatę techniczną ITB,

· obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub „CE" lub:

-
świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo:

-
dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „Q” lub

-
deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dodatkowe badania na własny koszt, jeśli Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do spełnienia wymogów wymienionych w ust.  1,2,3.

Jeżeli wymogi określone w ust.1,2,3 będą spełnione – koszt dodatkowych badań, o których mowa w ust. 4 będzie ponosił Zamawiający. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powyższe dokumenty oraz inne wymagane przepisami przed odbiorem końcowym.
§14

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań podwykonawców. Postanowienia § 12 pkt. 5 stosuję się odpowiednio do szkód wyrządzonych przez podwykonawców.
3. W przypadku powierzenia robót kilku podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji ich prac.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający, w terminie do 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w powyższym ust. 4 w szczególności dotyczące:

a). niespełnienia wymagań określonych w SIWZ.
b). gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w powyższym ust. 5, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w powyższym ust. 5 lit. a). i b). 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w powyższym ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł

11. W przypadku, jeżeli w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w powyższym ust. 5 lit b), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 1) lit. i).

12. Do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednie powyższe ust. 4-11. 

13. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę albo rezygnację z podmiotu będącego podwykonawcą, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ.

14. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami (dotyczy tylko i wyłącznie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których umowa o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych została zaakceptowana przez Zamawiającego oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których umowa o podwykonawstwo z przedmiocie dostaw i usług została przedłożona Zamawiającemu w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) za wykonane przez nich części umowy następować będą w następujący sposób:

a) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, a podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur potwierdzonych przez inspektora nadzoru, Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
b) warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (np. potwierdzonego przez bank, przelewu dokonanego na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców), wówczas zapłata należności będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy,
c) w przypadku faktury końcowej (po odbiorze końcowym), z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

d) W przypadku niedostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego przez bank przelewu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcom z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w powyższym ust. 14 pkt. b) i c). lub bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z kwot należnych Wykonawcy.
e) W przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży kserokopię dowodów zapłaty (np. potwierdzonego przez bank, przelewu dokonanego na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców)  albo złoży oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców lub dalszych podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku lub bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z kwot należnych Wykonawcy.

15. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w powyższych zapisach zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę.

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie o którym mowa w powyższym ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji Zamawiającego o terminie zgłaszania uwag.

20. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie o których mowa w powyższym ust. 19, Zamawiający może:

a). nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

b). złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy

c). dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
22.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§15

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania dokumentu z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres co najmniej od daty zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia w związku ze szkodami, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia. 

§16

Niezależnie od obowiązków wymienionych w §11 do §15 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1. Sporządzenia inwentaryzacji stanu robót przy udziale Zamawiającego, w przypadku takiej konieczności.

2. Umożliwienia wizytowania placu robót przedstawicielom Zamawiającego i przedstawicielom organów kontrolnych.
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach  przedmiotu umowy na koszt wykonawcy
4. Segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu ziemi i gruzu budowlanego pochodzącego z demontażu, segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),
5. Przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, wykonania inwentaryzacji fotograficznej poszczególnych etapów robót.
§17

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy są kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy: 

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto w okresie pierwszych 10 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, 

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto w okresie kolejnych 10 dni zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
- w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy następny dzień zwłoki.
Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień jego odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 6, §17 i §18 niniejszej umowy;

b) za zwłokę w usunięciu wad, które zostały wskazane podczas odbioru końcowego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za zwłokę w usunięciu wad, które ujawniły się w okresie rękojmi– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto. 
e)  w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 500,00 zł za każdorazowe stwierdzenie takiego faktu przez Zamawiającego.

h)  w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych lub dostaw lub usług, bądź zmian do tej umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu, o którym mowa w §14 ust. 10.

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w §14 ust. 11, w wysokości 500,00 zł za każdorazowe stwierdzenie takiego faktu.

j) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagań określonych w § 22 ust.1, lub gdy Wykonawca, nie przedłoży Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w § 22 ust.3 i 4 – w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę, co do której ustalono, że nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę lub co do której, nie przedłożono wymaganych dokumentów, za każdy taki przypadek.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w kwocie stanowiącej  5% wynagrodzenia brutto,

c) za zwłokę w usuwaniu wad dokumentacji– w wysokości 0,002 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

d) za opóźnienie w dokonywaniu odbioru końcowego w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy równowartość kwoty wynagrodzenia podmiotu, któremu powierzył wykonanie prac.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 
§18

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany bez wad przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kosztorysem oraz zapisami SIWZ.

2. Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
b) gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane, 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą podpisaną przez uprawnionego geodetę, 
d) przeprowadzi niezbędne sprawdzenia, 
e) zakończy wszystkie roboty i stwierdzi to wpisem do dziennika budowy 
f) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego
g) pozwolenie na użytkowanie, o ile jest wymagane uzyskanie takiego pozwolenia. 

Zgłoszenie do odbioru uważa się za skuteczne, o ile inspektor nadzoru nie zgłosi zastrzeżeń w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu.

Odbiór robót budowlanych odbywać się będzie w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
§19

Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru. O terminie odbioru zawiadamia Wykonawcę.

1.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia odmawia odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub od umowy odstąpić,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez wynagrodzenia dla Wykonawcy.

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany przez Zamawiającego protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad lub usterek.

3. Jeżeli dla ustalenia istnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań lub ekspertyz to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. Jeżeli wady nie zostaną potwierdzone Zmawiający zwraca poniesione przez Wykonawcę koszty prób, badań i ekspertyz.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia ponownego terminu na odbiór robót po usunięciu wad lub usterek.
5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek ujawnionych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§20

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 60 miesięcy na wykonany przedmiot umowy.

2. Bieg rękojmi rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów w ramach udzielonej rękojmi. Przeglądy wykonywane będą raz w roku przez cały okres trwania rękojmi. Ostatni przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu obowiązywania rękojmi.

4. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem. 
6. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 
7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 
8. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszt usunięcia wad będzie potrącony Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku kosztów przekraczających kwotę zabezpieczenia – Wykonawca zostanie obciążony różnicą na podstawie noty obciążeniowej.
9. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje przeglądów w ramach udzielonej rękojmi. Ostatni przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu obowiązywania rękojmi.

10. Rękojmia ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
11. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu z mocy art. 637 Kodeksu Cywilnego uprawnień z tytułu rękojmi strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi także odpowiedzialność w ramach gwarancji.

12. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy  wynosi, zgodnie ze złożoną ofertą, …… miesięcy, a od urządzeń wg gwarancji producenta. 

13. Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

14. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie ustalonym przez strony. Po usunięciu wad strony przystępują do odbioru gwarancyjnego.

15. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje przeglądu pogwarancyjnego nie później niż 14 dni od dnia upływu gwarancji.
§21

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany umowy mogą nastąpić w zakresie:

2.1.  Zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych, a w szczególności:

a) Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:

- na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora nadzoru,
- w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty,
- konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania,
- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- rozliczenie robót zamiennych o których mowa w tiret 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. Świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami,
- zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Zmiana jest dopuszczona w przypadku zaistnienia przywołanych faktów.

b) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że; 

- spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację  wykonanego przedmiotu umowy; 

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia; 

- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego pod warunkiem że nie spowodują zmiany cen kosztorysu ofertowego.

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i harmonogramu finansowania (§ 21 pkt 2.1. d) tiret 3 umowy);

Zmiana dopuszczona w zakresie wynikającym ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

d) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych;

- możliwość zmiany terminów rozliczenia inwestycji z Instytucją Dofinansowującą jej realizację;

Zmiana terminu o ilość dni, w których wystąpiły powyższe sytuacje;

- błędów w dokumentacji, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie (zmiana terminu dotyczy nie tylko terminu końcowego, ale także terminów założonych w harmonogramie);

- wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót;

Zmiana o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy;

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz bądź konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót;

- konieczność uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac, zaleceń właściwych służb i instytucji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca bądź Zamawiający ponosi odpowiedzialność;

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, a nie zawinione przez Wykonawcę w szczególności:


*przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,

*odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

Zmiana o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac, zaleceń;

-  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Zmiana o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy;
- skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego.
e) Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

- rezygnacji z części zakresu robót do wykonania;

- braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji; 

Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa powyżej następuje w oparciu o kosztorys ofertowy;

- modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane;

- jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych, które ulegają zmianie;

Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa powyżej następuje na zasadach określonych w § 21 pkt 2.1. a) tiret 7 umowy.
Zmiana jest dopuszczona w przypadku zaistnienia opisanych faktów.

2.2. Zmiany osób określonych w §8 wzoru umowy.

2.3. Zmiany wysokości wynagrodzenia:
 1.
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 ppkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 ppkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust.1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 ppkt 2) lub ppkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 ppkt 2), lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 ppkt 3). 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 ppkt 2. 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

2.4.W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona do pisemnego wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.

2.5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem podjęcia decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

2.6. Zmiany umowy naruszające ustawę Prawo zamówień publicznych są nieważne.

§22

1. Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.), osoby, które wykonywać będą czynności związane z pracami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zadania niniejszego zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę.
2. Wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji zatrudnienia osób o których mowa w ust.1, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze.

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, innych dokumentów, w szczególności: zanonimizowanych umów o pracę zawartych z osobami, o których mowa w ust.1 lub zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust.1. W przypadku, gdy Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie udostępniał dane osobowe zatrudnionych osób, winien dysponować zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych podpisaną/podpisanymi przez w/w osobę/osoby. 

5. Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców lub dalszych podwykonawców, obowiązki określone w ust. 1-4 obciążają także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie w/w obowiązków oraz do przedkładania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4. dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§23

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem robót budowlanych tak, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót budowlanych.

b) Jeżeli Wykonawca realizuje prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót budowlanych innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

c) Gdy zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

d) Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

e) W przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków umownych, a w szczególności nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności z faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót, 

c) Zamawiający poleca Wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy niż 14 dni. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz winno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, która była powodem odstąpienia od umowy, 

c) Wykonawca w terminie 14 dni od daty sporządzenia inwentaryzacji robót usunie z placu budowy i zaplecza urządzenia przez niego dostarczone. 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.
§24
1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ….% ceny ofertowej brutto (wg zapisów SIWZ). Zabezpieczenie będzie wniesione przez Wykonawcę w terminie ……. (najpóźniej w dniu podpisania umowy). 

2.
Wykonawca wniósł ustalone w pkt 1 zabezpieczenie w formie ………………….………..

3.
Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie podpisanego  protokołu odbioru.

4.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, pod warunkiem że kwota ta nie zostanie wykorzystana w sposób określony w § 20 pkt 6 niniejszej umowy.

5. Zasady wniesienia i rozliczenia oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone przy podpisaniu umowy. 

§25
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót spory rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdej zmianie adresów. 

2. W razie niezawiadomienia przez Stronę o zmianie adresu, kierowane do niej na dotychczasowy adres przesyłki uważa się za skutecznie doręczone, przy czym za datę doręczenia uważa się datę pierwszego awizowania przesyłki wysłanej na dotychczasowy adres, za wyjątkiem przesyłek wymagających potwierdzenia.

3. Strony ustalają, że nieodebrane przez odbiorcę pisma wysłane na właściwy adres uważa się za odebrane w dacie jego dostarczenia na adres ustalony w Umowie.

4. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie swojej formy organizacyjno-prawnej lub firmy, fakcie likwidacji lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz o innych istotnych zmianach sytuacji prawnej i danych rejestrowych.

5. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót spory rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§26
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio: zapisy dokumentacji przetargowej, SIWZ oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie określone w § 3 ust.1 umowy i dopuszcza możliwość żądania przez Wykonawcę od Zamawiającego nie gwarancji zapłaty z art. 6491-6494 Kodeksu Cywilnego, a rozsądnych dowodów, że zostały zorganizowane i są utrzymywane środki finansowania, które umożliwią Zamawiającemu zapłatę należnej kwoty.

§27
Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§28
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

Załącznik nr 1– Harmonogram robót wraz z kosztorysem  robót
Załącznik nr 2– SIWZ z załącznikami
Załącznik nr 3– Oferta

Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający                                                          
    Wykonawca
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